

Wat staat er op de planning?

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de realisatie van kindcentrum Wijhe. Hieronder zie je welke route we vanaf nu lopen tot aan de opening.

2022

Samen onderweg!

Op naar de leukste scholen en opvang van Wijhe en omstreken!



Kindcentrum
Wijhe

Huren als een eigenaar

De Mare, mijnplein, gemeente Olst-Wijhe en de Bieënkorf tekenen een intentieovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed volgens het concept 'huren als een eigenaar'.

Financiële zaken

Door middel van een exploitatieplan bekijken we hoe de plannen voor het kindcentrum financieel haalbaar zijn.

Kindvolgsysteem

Kinderopvang en scholen gaan op zoek naar een gezamenlijk volgsysteem voor kinderen.

Bestemmingsplan ter inzage

Het nieuwe bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. Dat is nodig omdat er volgens het huidige bestemmingsplan niet gebouwd kan worden op de plek van het kindcentrum.

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Maatschappelijk Vastgoed voor het concept 'huren als een eigenaar' is een feit. We werken aan een (technisch) programma van eisen.

Samenwerken

School- en kinderopvang teams ontmoeten elkaar regelmatig om de gezamenlijke visie voor het kindcentrum verder vorm te geven en mee te denken over het programma van eisen.



Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gereed

2023

Wie gaat er bouwen?

Aanbesteding voor het kiezen van een bouwbedrijf die het kindcentrum verder gaat ontwerpen en bouwen.

Architect kiezen

Het programma van eisen wordt vastgesteld en er wordt een architect gekozen die een voorlopig ontwerp maakt

2024



Yes!

Definitief ontwerp gereed

Graven maar!
De eerste schop in de grond!



2025

Opening nieuw kindcentrum!

Het kindcentrum wordt in gebruik genomen.